
Cahier des charges SI 

 

Site de : Guingamp 

 

 

 

 

Société Techster 

 

  

Hugo, Léo, Antoine, Martin, Samuel 



3 sous-réseaux :  

1. Admin (administration) 

2. Collab (collaborateurs) 

3. DMZ (accès exterieur) 

 

1. Introduction 

 

La société de télécommunications Free a décidé d’ouvrir un pôle dans 
une nouvelle ville en France. Elle a donc besoin d’une société pour 
administrer et mettre en place leur nouveau SI. 

 

Donc nos objectifs sont de :  

- Mettre en place un réseau structuré. 
- Placer un accès contrôlé à Internet. 
- Administrer le réseau. 

 

2. Schéma 

Le schéma ayant été fait au préalable, voici la topologie réseau 
demandée :  

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

Pare-feu (pfSense) 

 



            
  

3. Table d’adressage 

Voici la table d’adressage (DHCP) qui a été demandée :  

 

 

 

 

 

1er réseau : ADMIN Plage : 192.168.20.10 ; 192.168.20.254 

Pare-feu pfSense 192.168.20.1 

Serveur AD : Windows Server 192.168.20.10 

PC1 DHCP (20.11) 

2ème réseau : Collab Plage : 192.168.30.10 ; 192.168.30.254 

PC2 DHCP (30.10) 

PC3 DHCP (30.11) 

3ème réseau : DMZ Plage : 192.168.40.10 ; 192.168.40.254 

Serveur Linux DHCP (40.10) 

 

 

 

 

 



4. Besoins finaux 

Apres installation du matériel, voici les besoins : 

- Accès a internet depuis tous les postes 

- Isolation de 3 réseaux distincts : Admin ; Collab ; DMZ 

- Administration des 3 réseaux depuis Admin 

 

5. Contraintes techniques 

Voici les contraintes imposées par le client : 

- Utilisation de matériel en majorité de la marque Cisco 

- Pare-feu utilisant le SO pfSense 

- Table d’adressage organisée pour chaque réseau 

- Mise en place du système DHCP pour chaque réseau 

- Mise en place de règles par GPO depuis un serveur AD 

 

 6. Planning 

Nous allons procéder ainsi pour mettre en place les demandes du 
client :  

1. Installation du matériel 
2. Configuration du pare-feu pfSense 
3. Mise en place de 3 réseaux distincts 
4. Activer le DHCP pour chaque réseau 
5. Mise en place d’un serveur DNS avec une machine sous 

Windows Server 
6. Mise en place d’une règle GPO obligeant les utilisateurs à 

changer leur mot de passe tous les mois 
7. Ajouter toutes les machines dans le domaine free.local y 

compris une machine Linux. 
8. Test de connectivité entre toutes les machines. 


